

Calendrier prévisionnel DE JEPS mention Développement de Projets, Territoires et Réseaux -NIÈVRE

du 5 octobre 2020 au 30 juillet 2021

CEMEA Bourgogne-Franche-Comté



Association Territoriale

Bourgogne Franche-Comté

18 rue de Cologne

BP 17 - 25013 BESANÇON cx

octobre		novembre		décembre		janvier		février		mars		avril		mai		juin		juillet	
1	J	1	D	1	M S5	1	V	1	L S9	1	L stage pra	1	J S13	1	S férié	1	M S17	1	J S 20-rat UC4
2	V	2	L stage pra	2	M S5	2	S	2	M S9	2	M stage pra	2	V S13	2	D	2	M S17	2	V bilan
3	S	3	M stage pra	3	J S5	3	D	3	M S9	3	M stage pra	3	S	3	L S15	3	J S 18	3	S
4	D	4	M S3	4	V S5	4	L S7	4	J S9	4	J S11	4	D	4	M S15	4	V S 18	4	D
5	L S1	5	J S3	5	S	5	M S7	5	V S9	5	V S11	5	L	5	M S15	5	S	5	L
6	M S1	6	V S3	6	D	6	M S7	6	S	6	S	6	M stage pra	6	J S16	6	D	6	M
7	M S1	7	S	7	L stage pra	7	J S7	7	D	7	D	7	M stage pra	7	V S16	7	L S18	7	M
8	J S1	8	D	8	M stage pra	8	V S7	8	L stage pra	8	L S11	8	J stage pra	8	S	8	M S18	8	J
9	V S1	9	L S4	9	M stage pra	9	S	9	M stage pra	9	M S11	9	V stage pra	9	D	9	M S18	9	V
10	S	10	M S4	10	J stage pra	10	D	10	M stage pra	10	M S11	10	S	10	L stage pra	10	J S 19	10	S
11	D	11	M	11	V stage pra	11	L stage pra	11	J stage pra	11	J S12	11	D	11	M stage pra	11	V S 19	11	D
12	L S2	12	J S4	12	S	12	M stage pra	12	V stage pra	12	V S12	12	L stage pra	12	M stage pra	12	S	12	L
13	M S2	13	V S4	13	D	13	M stage pra	13	S	13	S	13	M stage pra	13	J	13	D	13	M
14	M S2	14	S	14	L S6	14	J stage pra	14	D	14	D	14	M stage pra	14	V stage pra	14	L stage pra	14	M FÉRIÉ
15	J S2	15	D	15	M S6	15	V stage pra	15	L S10	15	L stage pra	15	J stage pra	15	S	15	M stage pra	15	J
16	V S2	16	L S4	16	M S6	16	S	16	M S10	16	M stage pra	16	V stage pra	16	D	16	M stage pra	16	V
17	S	17	M stage pra	17	J S6	17	D	17	M S10	17	M stage pra	17	S	17	L stage pra	17	J stage pra	17	S
18	D	18	M stage pra	18	V S6	18	L S8	18	J S10	18	J stage pra	18	D	18	M stage pra	18	V cert UC4/S16	18	D
19	L stage pra	19	J stage pra	19	S	19	M S8	19	V S10	19	V stage pra	19	L S13	19	M stage pra	19	S	19	L
20	M stage pra	20	V stage pra	20	D	20	M S8	20	S	20	S	20	M S13	20	J stage pra	20	D	20	M
21	M stage pra	21	S	21	L stage pra	21	J S8	21	D	21	D	21	M S 13	21	V stage pra	21	L S 19	21	M
22	J stage pra	22	D	22	M stage pra	22	V S8	22	L stage pra	22	L stage pra	22	J S 14	22	S	22	M S 19	22	J
23	V stage pra	23	L stage pra	23	M stage pra	23	S	23	M stage pra	23	M stage pra	23	V S 14	23	D	23	M S 19	23	V
24	S	24	M stage pra	24	J stage pra	24	D	24	M stage pra	24	M stage pra	24	S	24	L	24	J S 20	24	S
25	D	25	M stage pra	25	V	25	L stage pra	25	J stage pra	25	J stage pra	25	D	25	M S16	25	V S 20	25	D
26	L stage pra	26	J stage pra	26	S	26	M stage pra	26	V stage pra	26	V stage pra	26	L S 14	26	M S16	26	S	26	L
27	M stage pra	27	V stage pra	27	D	27	M stage pra	27	S	27	S	27	M S 14	27	J S17	27	D	27	M
28	M stage pra	28	S	28	L stage pra	28	J stage pra	28	D	28	D	28	M S 14	28	V S17	28	L stage pra	28	M
29	J S3	29	D	29	M stage pra	29	V stage pra			29	L S12	29	J S 15	29	S	29	M stage pra	29	J ratt cert 1.2
30	V S3	30	L S5		M stage pra	30	S			30	M S12	30	V S 15	30	D	30	M S20/cert 1.2	30	V
31	S			31	J stage pra	31	D			31	M S12			31	L S17			31	S

280 H

UC 1

175 H

UC 3

105 H

UC 4

140 H

UC 2

centre 84 63 63 70 70 70 84 70 112 14

700 total centre

structure alternance 56 84 91 70 70 91 63 63 42

630 total SP